Processo sucessório - Órgãos estatutários / Mandato 2025 — 2029

Anexo I - Cronograma Processo Eleitoral - Fundação Itau Unibanco			Dez	Janeiro			Fevereiro			Março)	Abril				Maio		Jun
# Etapas	Data inicial	Data final	S1 :	S1 S	2 S3	S4	S1 S2	S3	S4 S1	S2 S3	3 S4	S1 S	2 S3	S4 S	5 S1	S2 S	3 S4 !	S1
1 Aprovar em CD Extraordinario processo eleitoral	04/12/2024	04/12/2024																
2 Nomeação e instalação da comissão eleitoral																		
3 Publicação de edital da eleição																		
4 Publicação de regimento eleitoral	08/01/2025																	
5 Inscrição de candidatos	13/01/2025	30/01/2025																
6 Analise candidatos	15/01/2025	04/02/2025																
7 Comunicação de restrições	05/02/2025																	
8 Saneamento de restrições	06/02/2025	12/02/2025																
9 Divulgação dos candidatos inscritos	13/02/2025																	
10 Impugnação de candidatos	14/02/2025	17/02/2025																
11 Analise de deliberação de impugnação de candidatos	18/02/2025	24/02/2025																
12 Divulgação de candidatos homologados	25/02/2025																	
13 Propaganda	25/02/2025	21/03/2025																
14 Reunião de ativação de sistema eleitoral	12/03	/2025																
15 Votação	13/03/2025	20/03/2025																
16 Apuração	20/03	/2025																
17 Divulgação de eleitos	21/03/2025																1	
18 CD Extraordinario - Registro da Nova composição	24/03/2025																	
19 Publicação de Declaracao de propositos	24/03/2025																	
20 Habilitação	03/04/2025 31/05//2025																	
21 Posse dos eleitos	01/06	/2025																